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Ordine del giorno:

. Saluto e informazione in merito al verbale del 24 novembre 2022
. Organizzazione, processi e comunicazioni (ambito 5 della strategia comunale)

a) Presentazione dei cambiamenti e proposte
b) Prossimi passi

. Scuola Maloja:

a) Domanda di credito per il concorso e |'elaborazione del progetto preliminare,
CHF 350'000
b) Domanda di credito per il provvisorio, CHF 300'000

. Compravendita terreni:

a) Progetto Creista a Maloja, concessione del diritto di superficie per la costruzione
di un’unita abitativa (no. 11055)
b) Progetto Creista a Maloja, concessione del diritto di superficie per la costruzione
di un’unita abitativa (parte del fondo no. 11062)
Domande di credito per la sistemazione di strade comunali / agricole CHF 815'000
Revisione parziale pianificazione locale Soglio
Comunicazioni
Varia



1. Verbale assemblea del 24 novembre 2022

pubblicazione dal 23.12.2022 al 22.01.2023



_\j}\,\—‘iﬁ”ﬁ\(ﬁ O M U N E
7 od Bregaglla_

2. Organizzazione, processi e comunicazioni
(ambito 5 della strategia comunale)

a) Presentazione dei cambiamenti e proposte

b) Prossimi passi



Strategia Comune di Bregaglia

| cinque ambiti delle Linee guida comunali

NATURA E AMBIENTE
QUALITA DI VITA

Ambiti
delle
linee guida ECONOMIA:

ATTIVITA RICREATIVE comunali AGRICOLTURA,
ARTIGIANATO E

COMMERCIO

ORGANIZZAZIONE, PROCESSI E
COMUNICAZIONI




Organizzazione — Processi — Comunicazioni

Manteniamo una comunicazione attiva, equa e aperta.
Siamo un Comune al passo con i tempi.

Comunicazione Organizzazione e Processi

* trasparente e aperta tra le autorita, * snella ed efficace degli enti politici e
I'amministrazione e tutte le parti amministrativi

coinvolte (popolazione, ospiti, regione, W . processi chiari, efficienti e semplici
cantone, istituzioni, zone limitrofe)

Azioni Azioni

» Assemblee informative per progetti o « verifica dei processi interni per
decisioni piu complesse accertare snellimenti

» Rafforzare i diritti politici dei cittadini * revisione della costituzione

« Eventi interni tra autorita e impiegati * riorganizzazione strutturale

comunall * revisione e completamento dei docu-

* Intensificare i contatti con la vicina menti: regolamento di organizzazione
Engadina anche al di fuori della leggi, ordinanze, contratti, mansionari,
Regione Maloja accordi di servizio




Organizzazione e Processi



Situazione attuale

« La ripartizione dei dicasteri porta a doppioni e sovrapposizioni nelle
responsabilita dei capi e dei municipali.

« L'organizzazione comunale sulla base del modello di gestione con
direzione amministrativa non viene attuata in modo coerente.

* | municipali sono troppo coinvolti nelle questioni operative.

« | compiti, le responsabilita e le entita delle commissioni sono definite in
modo molto eterogeneo.

« Aree Importanti come l'agricoltura e la cultura non hanno alcuna
commissione.

« | processi, ad esempio nelle risorse umane, non sono uniformi.

 Mancano linee chiare nella gestione del personale e nella
comunicazione e delega degli incarichi.

* Molti processi non sono definiti e quindi non sono né efficienti, né
efficaci.



Elementi di un'organizzazione comunale snella ed efficace

| seguenti settori sono riuniti sotto un'unica responsabilita:
« edilizia / ingegneria civile, infrastrutture e azienda comunale
« azienda forestale e agricoltura
e turismo e cultura
« formazione e sanita
« finanze e incremento economico

Modello di gestione coerente secondo il principio del tandem
(1 municipale = 1 responsabile operativo)

| compiti principali dei municipali consistono nel livello strategico e nella
gestione e nel supporto del responsabile del proprio dicastero.

Rafforzare le commissioni quale collegamento tra la direzione e |l
municipio, come pilastri importanti tra livello strategico e operativo.

Garantire la presenza di una supplenza funzionante in tutte le sezioni
piu importanti del comune.

Una chiara delega di responsabilita e poteri decisionali con una base
legale affidabile.



Nuova organizzazione comunale

Assemblea Comunale (insieme degli aventi diritto di voto)

| Comm. scolastica Il

Segretaria Comunale

Ingegnere Comunale

Direzione Comunale

| Capo Forestale

| Direttore del turismo

ewz

Municipio
Sindaco | Municipale 1 | Municipale 2 | Municipale 3 | Municipale 4 Il

T — ---| Commissione CSB
| Commissioni | P It Centro Sanitario

! omm. cultura Bregaglia CSB

| Com. édilizia | Comm. agricoltura | Comm. turismo

T

1

1

Azienda Elettrica

sociale e finanze

cazione territoriale

biente, agricoltura ed
economia forestale

+ Capo Finanze + Supplente | Direzione Scolastica Il Bregaglia AEB
Amministrazione Infrastrutture, Sicurezza pubblica, Turismo Formazione
generale, sicurezza trasporti e pianifi- protezione dell’am- e Cultura e Sanita




| cinque dicasteri in dettaglio

Amministrazione
generale, sicurezza
sociale e finanze

* Amministrazione
comunale

» Giustizia

» Assistenza sociale

* Incremento econo-
mico (industria,
artigianato, com-
mercio)

* Finanze, imposte,
partecipazioni
(concessioni) e
gestione patrimonio

* Risorse umane

« Comunicazione e
relazioni pubbliche

+ Stato maggiore di
condotta comunale

Infrastrutture,
trasporti e pianifi-
cazione territoriale

* Edilizia

* Polizia del fuoco

* Immobili comunali

* Infrastrutture sportive

 Cimiteri e campanili

+ Circolazione stradale

 Trasporti pubblici

» Acquedotti

» Acque reflue

* Rifiuti

* Pianificazione
territoriale

* Energia
(coordinamento con
ewz)

» Catasto

» Opere pubbliche

» Approvvigionamen-to
risorse tecniche

Sicurezza pubblica,
protezione
dell’ambiente,
agricoltura ed
economia forestale

* Polizia

* Pompieri

+ Difesa (militare e
protezione civile)

 Arginature

* Protezione
dell’ambiente

» Agricoltura e alpeggi

» Economia forestale

Turismo
e Cultura

 Patrimonio culturale

* Cultura

» Turismo

* Marca Bregaglia

 Eventi turistici

 Eventi sportivi

» Eventi culturali

» Coordinamento tra
turismo e cultura

» Cooperazione con
partner turistici,
culturali e sportivi

 Collaborazione con
organizzazioni
turistiche regionali e
vicine

Formazione
e Sanita

* Formazione

» Assistenza diurna

» Pedagogia
specializizata

* Formazione
professionale e
scuole di maturita
liceale

* Infrastrutture
scolastiche e sportive

* Centro sanitario
Bregaglia

* Cure ambulatoriali

* Servizio sanitario
scolastico

* Promozione della
salute e prevenzione




Punti importanti sull'organizzazione

* |l municipio e composto da cinque membri con un carico di lavoro
Invariato del 25%, il sindaco del 70%.

 Grazie ad un'organizzazione chiaramente strutturata e a processi
snelli, i municipali sono in gran parte dispensati da compiti operativi.

* |l sindaco e in ogni caso responsabile per il dicastero con il ramo delle
finanze.

* Le risorse umane sono gestite dal segretario comunale.

 Nel dicastero infrastrutture e necessario impiegare un ulteriore
dipendente con le qualifiche necessarie come rinforzo del personale e
per garantire la supplenza. In questo modo sara possibile svolgere
anche compiti, come ad esempio la gestione di opere, che
attualmente vengono affidate a terzi.



Municipio
» Esso e composto dal sindaco e da altri quattro municipali.

Il municipio assume i compiti dell’organo di direzione strategica e
politica del Comune. | singoli dipartimenti e i1 singoli progetti sottostanno
ognuno alla responsabilita e alla direzione di un solo membro del
municipio.

* |l municipio puo deliberare validamente se sono presenti almeno tre
memobri.

|l municipio nomina la direzione amministrativa e le commissioni, fatta
eccezione della commissione di gestione.

|l municipio si riunisce di regola ogni due settimane.

|l segretario comunale partecipa di regola alle sedute del municipio con
voto consultivo.

* Le sedute del municipio non sono pubbliche.



Commissioni

* Le seguenti commissioni sono organi ordinari del Comune:
e commissione di gestione
¢ commissione scolastica
« commissione edilizia e di pianificazione
« commissione del turismo
e commissione della cultura
e commissione dell’agricoltura
« e altre commissioni permanenti

« Tutte le commissioni sono composte da 5 memobri

|l presidente della commissione e di regola il municipale responsabile
del dicastero. Vien fatta eccezione per la commissione
d’amministrazione del Centro sanitario Bregaglia.

Il municipio organizza un’assemblea con tutti i membri delle
commissioni almeno una volta all'anno, in particolare per: il preventivo,
la revisione periodica della pianificazione e della strategia finanziaria.



Direzione amministrativa

« La direzione amministrativa € composta di regola da:

- sindaco - responsabile lavori pubblici
- segretario comunale - capo forestale

- responsabile finanze - direttore del turismo

- responsabile ufficio tecnico - direzione scolastica

« La direzione amministrativa sottosta alla completa vigilanza del municipio.

« Compiti e competenze principali:
« gestione dellandamento operativo degli affari

 attuazione delle decisioni del municipio e il controllo della loro
attuazione

e conduzione e vigilanza del personale

« La nomina dei collaboratori avviene dal municipale responsabile del
dipartimento in questione, dal membro della direzione amministrativa e
dal segretario comunale.

| collaboratori del’amministrazione vengono nominati dal sindaco e dal
segretario comunale.



Comunicazione
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Assemblea comunale e assemblea informativa

* Rinuncia all'introduzione di un parlamento
* |l municipio si allontanerebbe dai cittadini
« | processi decisionali diventerebbero piu complicati e lunghi
« La nostra comunita e piccola e gestibile

« Chiaro impegno per l'istituzione dell'assemblea comunale

Nuovo
 |Introduzione dell'assemblea informativa

* |l municipio fornisce informazioni su progetti o questioni importanti
prima di una votazione.

| cittadini possono richiedere un‘assemblea comunale informativa.
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Diritti politici dei cittadini

Diritti esistentli

Diritto _di_petizione: ogni abitante del Comune puo presentare alle

autorita comunali proposte o richieste in forma scritta.
Diritto_di Iiniziative: trattare un unico oggetto e deve essere firmato da

almeno 50 cittadini aventi diritto di voto.
Diritto di incarico: ogni cittadino avente diritto di voto puo, nel contesto

dellassemblea comunale, depositare un incarico al municipio.
-> diritto di mozione

Diritto_di_interpellanza: ogni cittadino avente diritto di voto puo, con

IStanza scritta o con domanda orale trascritta a verbale, chiedere
iInformazioni su questioni importanti.

Nuovo

Diritto di referendum facoltativo

Un referendum facoltativo con 50 firme di cittadini aventi diritto di voto
puo essere utilizzato per chiedere che una decisione dell'assemblea
comunale sia sottoposta a votazione alle urne.
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Base legale per questi cambiamenti

r“(’COMUNE D I

-:Bregaglia

Costituzione
del Comune di Bregaglia

Approvata per urna dagli aventi diritto di voto
il 17 maggio 2009

Le revisioni parziali sono state approvate per urna
dagli aventi diritto di voto il 14 giugno 2015 ed il 10
febbraio 2019

Bozza
revisione parziale 2023

r“C’COMUNE D I

-:Bregaglia

Legge
sull'organizzazione e
amministrazione
del Comune di Bregaglia

Bozza
legge nuova 2023

~iBregaglia m—
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Tempistica
23 febbraio 2023 Informazione all’assemblea comunale

dal 24 febbraio al Periodo di consultazione di 20 giorni
15 marzo 2023 (sondaggio tramite un questionario)

22 marzo 2023 Visione ed elaborazione da parte del municipio dei
riscontri avuti dalla popolazione

3 aprile 2023 Presentazione dei documenti adattati in municipio
20 aprile 2023 Assemblea comunale decisionale
18 giugno 2023 Voto per urna della revisione parziale della

Costituzione

1 gennaio 2024 Entrata in vigore della Costituzione rivista
e della nuova Legge d'organizzazione



?
QACOMUNE

~iBregaglia —

J
JJ

W

Questionario per il sondaggio

|l questionario e disponibile da domani, sia in cancelleria che sul sito
del comune.

« Possibilita di inoltro in forma cartacea (busta chiusa), per mail alla
segretaria comunale, oppure online tramite il sito internet del comune.

 Per garantire la serieta del sondaggio vengono richiesti i dati
personali. Questi dati non vengono inoltrati a terzi. Le risposte
verranno inoltrate al municipio in forma anonima.

« Termine d’'inoltro: 15 marzo 2023 by
= y
o
Invitiamo tutti a partecipare al sondaggio! O
O
O
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3. Scuola Maloja:

a) Domanda di credito per il concorso e
I'elaborazione del progetto preliminare,
CHF 350°000

b) Domanda di credito per il provvisorio,
CHF 300°000
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Comune di Bregaglia
Pianificazione degli spazi scolastici «<Scuola Maloja»

Proposta provvisorio per la scuola di Maloja

Assemblea comunale | 23 febbraio 2023
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: Bregagli Scuole di Bregaglia

Situazione Scuole di Maloja
- Situazione attuale della Scuola Bilingue di Maloja




Scuole di Bregaglia

C O MUNE

Bregaglla
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Edificio scolastico di Maloja
- Dal 1902 al 2023
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Bregagha Scuole di Bregaglia

Aumento degli alunni a Maloja
- Evoluzione del numero degli alunni dal 2009 al 2026

Scuola dell'infanzia e scuola elementare Maloja
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Comprova fattibilita a Maloja
- Comprova di fattibilita per la sede di Maloja di «Stauffer & Studach Raumentwicklungy




Quadro riassuntivo «ordinazionen

= Superficie di piano totale 1’420 m?
= Scuola elementare 640 m?
= Scuola dell'infanzia 280 m?
= Struttura diurna 300 m?
= Ulteriori spazi 200 m?
= Rifugi protezione civile spazio a disposizione

e centro sci di fondo/sportivo

(finanziamento attraverso I'apposito fondo rifugi)

Spazi scolastici «Scuola Maloja» Stauffer & Studach Raumentwicklung




Nuovo edificio Edificio esistente
- Impronta 220 m? - Impronta 175 m?
-16 x 12/16 m -135x%x13m

- 3 piani - 3 piani

Stauffer & Studach Raumentwicklung

Spazi scolastici «Scuola Maloja»



Nuovo edificio
- Impronta 410 m?

| (B) Ubicazione _24x17m
1 presso palestra

- 3 piani

Stauffer & Studach Raumentwicklung

Spazi scolastici «Scuola Maloja»



(B) Ubicazione presso palestra - Pianificazione delle utilizzazioni

() A V\‘.‘.’ \ =
Situazione Piano delle zone

Spazi scolastici «Scuola Maloja» Stauffer & Studach Raumentwicklung




(B) Ubicazione presso palestra - Nuovo edificio

2.3/6.2)
Attrezzi/ giochi

Spazi scolastici «Scuola Maloja»

Piano interrato
Locali di
servizio

Piano terra
Scuola infanzia
e struttura
diurna

1° piano
Scuola

elementare

2° piano
Scuola

Corridoio con guardaroba SE

elementare

Stauffer & Studach Raumentwicklung




Confronto varianti

(A) Ubicazione attuale (B) Ubicazione presso palestra

Spazi scolastici «Scuola Maloja» Stauffer & Studach Raumentwicklung




Quadro riassuntivo

(A) Ubicazione attuale (B) Ubicazione presso palestra

1. Superficie/perimetro - +

2. Spazi esterni

3. Possibilita di ampliamento

4. Funzionamento attivita scolastica

5. Sicurezza
percorso casa-scuola/ubicazione

Aspetti spaziali e funzionali

6. Raggiungibilita/posizione

7. Prossimita alle infrastrutture scolastiche

8. Costi d'investimento

Ricavato da immobili

Costi
0

10. Acquisto di terreni

11. Funzionamento dell'attivita scolastica
durante la fase di realizzazione

12. Utilizzazione di base

Prog. e pianif.

13. Protezione

Spazi scolastici «Scuola Maloja» Stauffer & Studach Raumentwicklung
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Fabbisogno finanziario e prossimi passi
- Stima fabbisogno finanziario e prossimi passi per I'elaborazione del progetto




Basi e presupposti per stima del fabbisogno finanziario

»  Programma degli spazi del 16 dicembre 2022

» Codice di costi di costruzione per elementi Edilizia (eCCC-E)
=  Esperienza in progetti simili

= Sfima +/-20%

= Incluseriserve

=  Esclusi costi:
— acquisto fondo e costi finanziamento
— rincari straordinari/non prevedibili
—  fondazioni speciali
—  sistemazione campo polisportivo
— risarcimenti a terzi
— lavori/urbanizzazione al di fuori del perimetro

Spazi scolastici «Scuola Maloja» Stauffer & Studach Raumentwicklung




Stima del fabbisogno finanziario - suddivisione per oggetto

GF GV BWK ERK ANK

m2 m3 Bauwerkskosten Erstellungskosten Anlagekosten

Scuola elementare 640  2'440 2'049'000.- 3'5693'000.- 3'843'000.-
Scuola dell’infanzia 280 1'070 823'000.- 1'332'000.- 1'432'000.-
Struttura diurna 300 1'140 879'000.- 1'438'000.- 1'545'000.-
Ulteriori spazi 200 760 519'000.- 917'000.- 980'000.-
0 0 0.- 0.- 0.-

0 0 0.- 0.- 0.-

0 0 0.- 0.- 0.-

0 0 0.- 0.- 0.-

4'270'000.- 7'280'000.- 7'800°000.-

Costruzione nuovo edificio presso palestra (SE, SI, SD | - 7.5-8.0 Mio.

: I : e.US‘g
Rinnovo edificio esistente e costruzion > 50-60Mio
nuovo edificio presso sede attuale ' ' '

Spazi scolastici «Scuola Maloja» Stauffer & Studach Raumentwicklung




Stima del fabbisogno finanziario

Fondo 0.0% 0.-
Preparazione 2.3% 170'000.- 170'000.- 170'000.-

Costruzione grezza edificio

Impianti tecnici edificio
Facciata edificio 58.7%  4'270'000.- 4'270'000.- 4'270'000.- 4'270'000.-
Tetto edificio

Finitura interna edificio

Impianti ad uso specifico edificio 3.4% 245'000.- 245'000.- 245'000.-
Esterno edificio 2.6% 188'000.- 188'000.- 188'000.-
Arredo edificio 9.9% 718'000.- 718'000.- 718'000.-
Costi di progettazione 20.8% 1'511'000.- 1'511'000.-
Costi secondari 2.4% 178'000.- 178'000.-
Riserva, rincaro 520'000.-

4'270'000.- 5'691'000.- 7'280'000.- 7'800°'000.-

- 7.5-8.0 Mio.

Costi concorso di progetto 200'000.-

Riserve committente 800'000.-

Totale IVA inclusa ] 8'800°000.-

Totale costi d’investimento (SE, SI, SDe | - 8.5-9.0 Mio.

us)

Spazi scolastici «Scuola Maloja» Stauffer & Studach Raumentwicklung




Prossimi passi per I'elaborazione del progetto

= Assemblea comunale (23 febbraio 2023)

Stanziomento credito CHF 350'000
- Concorso di progetto: CHF 200’000
- Elaborazione progetto preliminare/documentazione

per richiesta credito di realizzazione: CHF 150’000

= Concorso di progetto (estate - inverno 2023)
= Progetto preliminare (inverno/primavera 2024)

= Assemblea comunale (primavera/estate 2024)
Stanziamento credito di realizzazione

Spazi scolastici «Scuola Maloja» Stauffer & Studach Raumentwicklung
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Pianificazione provvisorio per la scuola di Maloja
- Pianificazione provvisorio
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Le Scuole di Bregaglia
Pianificazione provvisorio (Ufficio tecnico)

LCTT




‘\f’?\:;{-\
)
ALSCOMUNE DI

- -«Bregagli

+

Le Scuole di Bregaglia
Pianificazione provvisorio

Scuole di Bregaglia

Offerta migliore:
Condecta

Acquisto di 11 container su
due piani, con scale
interne, servizi e
riscaldamento:

CHF 272'000

Costi per preparazione
terreno (allacci, permessi,
ecc), imprevisti CHF 28’000

TOTALE CHF 300'000
(meno eventuali enfrate
per la vendita)
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Bregagha Scuole di Bregaglia

Conclusioni e proposta all’assemblea
Considerazioni finali e proposta all’assemblea
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Scuole di Bregaglia

Le Scuole di Bregaglia
Domanda di progettazione e credito per il provvisorio

Il municipio, la commissione e la direzione scolastica propongono la
realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia ed elementare a Maloja.

A tale scopo all’Assemblea odierna viene richiesto lo stanziamento del credito di
CHF 350000 volto a:

- preparazione del concorso di progetto,

- elaborazione del progetto preliminare/documentazione per richiesta
credito per la realizzazione,

e di un credito di CHF 300°000 per I'acquisto e posa del provvisorio.



Scuole di Bregaglia

Pianificazione degli spazi scolastici «Scuola Maloja» e proposta provvisorio
Domande e discussione




3. Scuola Maloja:

a) Domanda di credito per il concorso e
I'elaborazione del progetto preliminare,
CHF 350°000

b) Domanda di credito per il provvisorio,
CHF 300°000
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4. Compravendita terreni:

a) Progetto Creista a Maloja, concessione
del diritto di superifice per la costruzione di
un’unita abitativa (fondo no. 11055)
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4. Compravendita terreni:

b) Progetto Creista a Maloja, concessione
del diritto di superifice per la costruzione di
un’unita abitativa (parte del fondo no. 11062)
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5. Domanda di credito per sistemazione
strade comunali e agricole, CHF 815’000
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Risanamento strade comunali, Situazione 1:50'000
Piano d'interventi 2023
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Intervento Nr. 1 Vicosoprano, Via Callira

Normalprofil 1:50
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Intervento 1

Via Calura, Vicosoprano

Motivi:
« Pavimentazione in cattivo stato
e Mancanza di sottofondazione

« Non piu possibili lavori di manutenzione ordinaria
Costi: CHF 145000

Termine esecuzione: 11.04. — 28.04.2023
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Intervento Nr. 2 Maloja, Strada Camping Maloja

Normalprofil 1:50

3.00 50, ~50

Berg.- resp. Talseitig .
- |

Gafille

40

——Belag, Trag-Deckschicht ACTD 16 L, Tcm
Kiesgemisch 0745 (Belagsfirma), 10cm
Recycling - Kiessand A UG 045 (Bauuntemehmung), 40cm

Oberbau:
- 7 cm Belag, Trag-Deckschicht ACTD 16 L
- 50 cm Kiesgemisch 0/45

- Rigole 50cm bergseitig
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Intervento 2

Strada campeggio Maloja, la tappa (2a tappa prevista
nel 2024)

Motivi:
« Pavimentazione in cattivo stato causa il sottofondo

« Avvallamenti delle corsie che causano pericolo per i pedoni
e al mezzi piu bassi

« Smaltimento delle acque piovane
Costi: CHF 190°000

Termine esecuzione: 18.09. — 20.10.2023
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Intervento 3

Strada Ca d’Farett, Vicosoprano

Motivi:
« Pavimentazione In cattivo stato
« Grandi buche e avvallamenti delle corsie

« Non piu possibile lavori di manutenzione
Costi: CHF 140°000

Termine esecuzione: 29.05. —16.06.2023
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Intervento Nr. 4 Vicosoprano, Posteggio Albigna : 7

‘ 7 em Belag, Trag-Deckschicht ACTD 16 L
- 10 cm Kiesgemisch 0/45
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Intervento 4

Piazzale Albigna, Vicosoprano
Motivi:

« Pavimentazione rovinata, causa lavori alle infrastrutture
degli ultimi anni

« Acqua piovana

Costi: CHF 70'000

Termine esecuzione: 15.05. — 26.05.2023
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Intervento 5

Strada Samarovan, Coltura

Motivi:
« Pavimentazione naturale / riciclato d’asfalto in cattivo stato
* |l riciclato d’asfalto deve essere allontanato

* Problema in caso di forti piogge, manutenzione costosa
Costi: CHF 230°000

Termine esecuzione: 11.04. — 16.06.2023
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Ricapitolazione costi (contemplati nel preventivo 2023):

- Intervento 1, Via Callra, Vicosoprano CHF 145°000
- Intervento 2, Str. Campeggio, Maloja CHF 190°000

- Intervento 3, Strada Ca d'Farett CHF 140°000

- Intervento 4, Piazzale Albigna CHF 70000

- Intervento 5, Samarovan, Coltura CHF 230000

- Imprevisti, ca 5% CHE 40000
TOTALE CHF 815’000
Strade comunali CHF 575000

Strade agricole CHF 240°000
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6. Revisione parziale pianificazione locale
Soglio
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Obbiettivo e contenuto della revisione:

 Modifica necessaria per permettere a Clis la realizzazione di un
autosilo con fermata e piazza di giro funzionale

—> piccole modifiche della zona per edifici ed impianti pubblici, agricola,
orti e giardini e forestale. La zona ZEIP viene ridotta di 55m?

« Modifica necessaria per 'ampliamento dei posteggi esistenti presso
Plazzira

- Ampliamento della ZEIP 105m?



Nii:ﬁi?c O M U N E
~iBregaglia —

150 m*
(132 m*+ 18 m?)




S?ESQC O MUNE
??Bregaglla_

Carnella )
8522

1'134'500 -
8013

908

(%]



?

W
)

C O MU N E

. Bregaglla_

X6

Decorso / termini

- Elaborazione strumenti e basi pianificatori, novembre - dicembre 2020

- Esame preliminare cantonale, dicembre - febbraio 2021

- Esposizione pubblica di partecipazione, 17 novembre - 16 dicembre 2023
- Decisione comunale, 23 febbraio 2023

- Esposizione di ricorso, marzo 2023

- Approvazione del Governo, primavera/estate 2023
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Esposizione pubblica e di partecipazione

« Durante la pubblicazione dal 17 novembre al 16 dicembre 2022 e
entrata una proposta da parte dei proprietari del fondo vicino.

* |l municipio ha esaminato le richieste e ha preso posizione rispondendo
nel dettaglio ai richiedenti.

« Le osservazioni pervenute nelllambito dell’esposizione pubblica di
partecipazione toccano punti non rilevati per il progetto di revisione
della pianificazione delle utilizzazioni. Di conseguenza il presente
progetto di revisione non viene modificato.
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7. Comunicazioni
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Soglio, informazione traffico
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Centro sanitario Bregaglia, esposizione progetti
dal 24 febbraio al 10 marzo 2023

Linee guida territoriali, prossimi passi

Nomina di Roberto Petruzzi nella Commissione
del turismo fino al 31.12.2023

altro
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8. Varia
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Grazie
della partecipazione
s
buon rientro a casa.



